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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

Millones de pesos corrientes

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 59.72

 9.39

 $2,016

 $17,192

 $3,376

 $183,063

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $150

 0.00

 8.29

 $0

 $14,807

 $685

 $178,624

 100.00

 93.81

 $986

 $308

 $986

 $328

 98.00

 100.00

 $664

 $2,030

 $677

 $2,030

 99.65

 2.45

 $367

 $47

 $368

 $1,931

 59.72

 9.39

 $2,016

 $17,192

 $3,376

 $183,063

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $150

 0.00

 8.29

 $0

 $14,807

 $685

 $178,624

 100.00

 93.81

 $986

 $308

 $986

 $328

 98.00

 100.00

 $664

 $2,030

 $677

 $2,030

 99.65

 2.45

 $367

 $47

 $368

 $1,931

11

17

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Espacio público, derecho de todos

 59.72

 9.39

 $2,016

 $17,192

 $3,376

 $183,063

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $150

 0.00

 8.29

 $0

 $14,807

 $685

 $178,624

 100.00

 93.81

 $986

 $308

 $986

 $328

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 70.00
 170.00
 145.00
 170.00
 15.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 570.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 70.00
 164.00
 204.00
 92.00
 14.00

 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 0.00

 96.00
 164.00
 204.00

 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 137.14%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 570.00

 1.00

 464.00

 0.00

 81.40%

 0.00%

120

162

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

347

365

 59.72

 8.28

 $2,016

 $14,736

 $3,376

 $178,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $0

 0.00

 8.28

 $0

 $14,736

 $685

 $178,000

 100.00

 0.00

 $986

 $0

 $986

 $0

 98.00

 0.00

 $664

 $0

 $677

 $0

 99.65

 0.00

 $367

 $0

 $368

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

127

139

Programa de estímulos

Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

No se han presentado retrasosRetrasos y soluciones:
Durante el primer trimestre se realizo el diseño y publicación de las  18 convocatorias programadas con las cuales se otorgaran 92 iniciativas  en la vigencua 2019.

Adicionalmente, se avanzó en las actividades de gestiòn correspondiente a  las siguientes 8 convocatorias de artes escénicas y musicales:

1. Conciertos Estelares Franja Familiar 
2. Teatro Franja Matinales Infantiles y Franja Escolar  
3. Peña de mujeres
4. Pasantías Artísticas
5. Beca Creación territorios vivos
6. Comedia, Stand Up Comedy
7. Funciones Estelares
8. Beca Circuito Centro

Avances y Logros:

1115 - Fomento para las artes y la cultura

(S)1 Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de 
fomento

 81.40 464.00 570.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 92.00 100.00 204.00 204.00 100.00 164.00 164.00 137.14 96.00 70.00

 59.72 $2,016 $3,376 0.00 $0 $660 0.00 $0 $685 100.00 $986 $986 98.00 $664 $677 99.65 $367 $368

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $368

 $1,931

 $367

 $47

 99.65

 2.45

 $677

 $2,030

 $664

 $2,030

 98.00

 100.00

 $986

 $328

 $986

 $308

 100.00

 93.81

 0.00

 8.29

 $0

 $14,807

 $685

 $178,624

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $150

 59.72

 9.39

 $2,016

 $17,192

 $3,376

 $183,063

 83.45%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

Millones de pesos corrientes

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 9.39

 57.20

 $17,192

 $8,601

 $183,063

 $15,038

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $150

 $3,302

 8.29

 32.19

 $14,807

 $1,323

 $178,624

 $4,110

 93.81

 94.25

 $308

 $4,096

 $328

 $4,346

 100.00

 99.63

 $2,030

 $1,960

 $2,030

 $1,968

 2.45

 93.14

 $47

 $1,222

 $1,931

 $1,312

 57.20 $8,601 $15,038 0.00 $0 $3,302 32.19 $1,323 $4,110 94.25 $4,096 $4,346 99.63 $1,960 $1,968 93.14 $1,222 $1,31225 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

 57.20 $8,601 $15,038 0.00 $0 $3,302 32.19 $1,323 $4,110 94.25 $4,096 $4,346

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.45
 0.15
 0.10
 0.10
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.20
 0.50
 0.24
 0.07
 0.07

 0.20
 0.42
 0.24
 0.00
 0.00

 100.00%
 84.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.86  86.00%

163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados(S)

De la Vigencia

366  48.50 $2,456 $5,063 0.00 $0 $150 11.28 $70 $624 93.81 $308 $328 100.00 $2,030 $2,030 2.45 $47 $1,931

Indicador(es)
Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el primer trimestre del año, se destacan las siguientes acciones  para el cumplimiento de las metas del proyecto 7537 -Fortalecimiento del Bronx Distrito creativo:

- Suscripción del Convenio Derivado No. 72 firmado  en el mes de marzo de 2019, el cual incluye entre sus acciones :La adquisición de 44 predios. La adquisición de los  estudios de vulnerabilidad sísmica y  el análisis patrimonial y los estudios resultado del proceso de estructuración Integral. 

- Suscripción de los contratos de prestación de servicios del personal necesario que aporta a la construcciòn del proceso de selección del operador con ocasión de apoyar todas las gestiones y actividades.

Durante el primer trimestre del 2019, Se avanzó en la elaboraciòn de los estudios de mercado de los procesos contractuales previstos para  garantizar la dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática misional de la entidad. 

Adicionalmente  se contratò la  interventoria  para orientar el desarrollo del componente técnico correspondiente a la fase dos del proyecto de  reforzamiento estructural  de la sede principal de la entidad ,"Fortalecimiento del equipamiento misional y la contribución parafiscal proveniente de la Ley de 
Espectáculo Público - LEP".

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)1

Adquirir 46 predios  en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo.

Adquirir el 100 de los estudios y diseños  para el desarrollo del proyecto Bronx 
Distrito Creativo.

Gestionar el 100 del proceso de selección contractual para el desarrollo del 
Proyecto Bronx Distrito Creativo.

Elaborar 3,000 publicaciones interactivas  de trazabilidad y memoria de proyecto 
Bronx Distrito Creativo.

Mejorar 1 equipamiento misional

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 86.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.86

 46.00

 100.00

 100.00

 3,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46.00

 100.00

 100.00

 3,000.00

 0.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 84.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 28.07

 77.13

 0.21

 40.00

 48.50

 $10,629

 $3,709

 $278

 $120

 $2,456

 $37,860

 $4,809

 $135,030

 $300

 $5,063

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $150

 28.07

 77.13

 0.21

 40.00

 11.28

 $10,629

 $3,709

 $278

 $120

 $70

 $37,860

 $4,809

 $135,030

 $300

 $624

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.81

 $0

 $0

 $0

 $0

 $308

 $0

 $0

 $0

 $0

 $328

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,030

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,030

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.45

 $0

 $0

 $0

 $0

 $47

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,931

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,312  $1,222  93.14  $1,968  $1,960  99.63  $4,346  $4,096  94.25  32.19 $1,323 $4,110  0.00 $0 $3,302  57.20 $8,601 $15,038

 92.47%

     Transcurrido PD

Línea Base: 1

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

Millones de pesos corrientes

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  57.20 $8,601 $15,038 0.00 $0 $3,302 32.19 $1,323 $4,110 94.25 $4,096 $4,346 99.63 $1,960 $1,968 93.14 $1,222 $1,312

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 600.00
 1,100.00
 1,000.00
 1,100.00

 200.00
 4,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 600.00
 421.00
 588.00
 255.00
 86.00

 711.00
 423.00
 588.00
 54.00
 0.00

 118.50%
 100.48%
 100.00%
 21.18%
 0.00%

 2,063.00  1,776.00  86.09%

273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios(S)

De la Vigencia

371  57.20 $8,601 $15,038 0.00 $0 $3,302 32.19 $1,323 $4,110 94.25 $4,096 $4,346 99.63 $1,960 $1,968 93.14 $1,222 $1,312

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

No se han presentado retrasos en la ejecucion de la metaRetrasos y soluciones:
Durante el primer trimestre se han desarrollado en total 54 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana  en las que  se contó con la participación de 17.048 asistentes.

- 10 actividades de artes plásticas y audiovisuales en las que se incluyen inauguraciones y exposiciones con un  total de 745 asistentes.
- 35 actividades de artes escénicas y musicales en las que se incluyen conciertos, y obras de teatro con un total de 9.210 asistentes.
- 5 actividades artísticas y de cultura ciudadana realizadas por la subdirección de gestión centro  en las que se contó con un total de 6.482 asistentes.
- 3 actividades en desarrollo del fortalecimiento de la biblioteca en las que se contò con 111 asistentes.
- 1 actividad de fortalecimiento a traves del proyecto bronx distrito creativo con 500 asistentes

De las actividades realizadas se destacan las siguientes:

1. Realización de la décima edición del Festival Centro, del  30 de enero al 3 de febrero de 2019 con  32 eventos  y  8.070 asistentes,. el cual se desarrollò tambièn en  escenarios alternos  como El Fondo de Cultura Económica y La zona del BRONX  ademàs del auditorio y muelle de la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño.

2. Suscripciòn de una alianza con la Secretaria de Movilidad para intervenir dos zonas del centro de Bogotá en el marco del Día sin Carro. En la ejecución de esta alianza, la FUGA realizó 2 eventos de Urbanismo Táctico cuyo objetivo es intervenir el espacio público actual y explorar nuevos usos, abriendo 
la posibilidad para que las personas puedan tener una relación diferente con la ciudad y su forma de vivirla:

3. Realizaciòn de 3 eventos interinstitucionales, culturales: Obra GÁRGOLA Y QUIMERA: Con el grupo Libélula Dorada del IDARTES, con un total de 420 asistentes,  Fundación Cares: evento cultural donde se presentó un grupo de Capoeira con un total de 300 asistentes y Obra de teatro MANU O LA 
ILUSIÓN DEL TIEMPO Con IDARTES con un total de 420 asistentes.

Adicionalmente en cumplimiento de la meta de articulaciònes, se realizó un evento para contribuir a la activación del Centro Histórico de Bogotá. con el fin de articular los diferentes actores de las industrias creativas presentes en Bogotá de manera que consideraran la posibilidad de instalar sus iniciativas 
comerciales y creativas en el centro de la ciudad.

Avances y Logros:

1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá

7528 - Distrito creativo cultural centro

7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA

(S)1

(S)3

(S)1

(S)1

Realizar 1,923 actividades culturales

Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro

REALIZAR 58 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA 
CIUDADANA.

REALIZAR 82 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS

 86.90

 64.29

 65.52

 81.71

 1,671.00

 9.00

 38.00

 67.00

 1,923.00

 14.00

 58.00

 82.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 72.00

 2.00

 6.00

 8.00

 21.74

 25.00

 6.67

 30.00

 50.00

 1.00

 1.00

 3.00

 230.00

 4.00

 15.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 487.00

 4.00

 37.00

 64.00

 487.00

 4.00

 37.00

 64.00

 100.48

 100.00

 0.00

 0.00

 423.00

 4.00

 0.00

 0.00

 421.00

 4.00

 0.00

 0.00

 118.50

 0.00

 0.00

 0.00

 711.00

 0.00

 0.00

 0.00

 600.00

 0.00

 0.00

 0.00

 63.67

 45.32

 47.49

 40.73

 $6,019

 $958

 $1,482

 $143

 $9,452

 $2,114

 $3,121

 $351

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,678

 $499

 $1,000

 $125

 42.28

 5.37

 24.87

 33.94

 $1,032

 $37

 $211

 $42

 $2,441

 $694

 $850

 $125

 89.81

 100.00

 99.99

 99.40

 $2,197

 $528

 $1,271

 $101

 $2,446

 $528

 $1,271

 $101

 99.53

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,568

 $393

 $0

 $0

 $1,575

 $393

 $0

 $0

 93.14

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,222

 $0

 $0

 $0

 $1,312

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 89.83%

     Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

Millones de pesos corrientes

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  81.54 $2,779 $3,409 0.00 $0 $450 86.34 $999 $1,157 99.91 $938 $939 98.82 $629 $637 94.33 $213 $226

 83.36

 79.89

 $1,349

 $1,431

 $1,618

 $1,791

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $250

 $200

 96.64

 77.36

 $521

 $478

 $539

 $619

 99.99

 99.84

 $447

 $491

 $447

 $492

 99.72

 97.87

 $328

 $301

 $329

 $308

 99.91

 92.62

 $53

 $160

 $53

 $173

42

43

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Modernización institucional

 83.36 $1,349 $1,618 0.00 $0 $250 96.64 $521 $539 99.99 $447 $447

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 35.00
 50.00
 80.00
 90.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 10.00
 35.00
 50.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 10.00
 35.00
 50.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 13.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 13.00%
 0.00%

 55.56%

 6.50%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(C)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

71

544

 99.88

 66.00

 $828

 $521

 $829

 $789

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $250

 0.00

 96.64

 $0

 $521

 $0

 $539

 99.99

 0.00

 $447

 $0

 $447

 $0

 99.72

 0.00

 $328

 $0

 $329

 $0

 99.91

 0.00

 $53

 $0

 $53

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

No se han presentado retrasos.Retrasos y soluciones:
Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades

1. Realizar el alistamiento para la adecuación institucional del MIPG: En el primer trimestre, se presenta un avance del 3% representado  en la revisión de la normatividad vigente y la consolidación del  Inventario de Comités Institucionales, construido con la contribución  de los   líderes y responsables de la 
implementación de las dimensiones del MIPG,  el cual se convierte en un insumo para la actualización del acto administrativo del  Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Entidad.

2. Formular el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG: En el primer trimestre, se presenta una avance del 10%  representado en la consolidación del informe de seguimiento a la implementación del MIPG  - FURAG II,  y  diagnóstico del estado de implementación en la entidad, empleado como 
insumo para la mejora de herramientas e instrumentos de medición   y  la actualización del Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG en articulación con el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA

Avances y Logros:

475 - Fortalecimiento institucional

475 - Fortalecimiento institucional

(C)2

(C)2

Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la 
entidad

Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la 
entidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 13.00

 13.00

 13.00

 13.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 50.00

 50.00

 50.00

 0.00

 100.00

 0.00

 35.00

 35.00

 35.00

 0.00

 100.00

 0.00

 10.00

 10.00

 10.00

 0.00

 99.88

 66.00

 $828

 $521

 $829

 $789

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $250

 0.00

 96.63

 $0

 $521

 $0

 $539

 99.99

 0.00

 $447

 $0

 $447

 $0

 99.72

 0.00

 $328

 $0

 $329

 $0

 99.91

 0.00

 $53

 $0

 $53

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $53  $53  99.91  $329  $328  99.72  $447  $447  99.99  96.64 $521 $539  0.00 $0 $250  83.36 $1,349 $1,618

 0.00%

 13.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)1337454314

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

Millones de pesos corrientes

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  81.54 $2,779 $3,409 0.00 $0 $450 86.34 $999 $1,157 99.91 $938 $939 98.82 $629 $637 94.33 $213 $226

 14.93 $30,589 $204,885 0.00 $0 $4,562 9.28 $17,129 $184,576 95.89 $6,328 $6,599 99.46 $5,283 $5,312 48.19 $1,849 $3,837TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

 79.89 $1,431 $1,791 0.00 $0 $200 77.36 $478 $619 99.84 $491 $492

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 25.00
 25.00
 25.00
 5.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 20.00
 25.00
 25.19
 25.00
 7.00

 18.00
 24.81
 25.19
 4.00
 0.00

 90.00%
 99.24%

 100.00%
 16.00%
 0.00%

 100.00  72.00  72.00%

411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa(S)

De la Vigencia

379  79.89 $1,431 $1,791 0.00 $0 $200 77.36 $478 $619 99.84 $491 $492 97.87 $301 $308 92.62 $160 $173

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

No se han presentado retrasosRetrasos y soluciones:
Durante el primer trimestre se realizaron actividades que contribuyen al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura tecnológica e informática, así como actividades de adecuación, dentro de las que se encuentran:

Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática:

1. Identificación de necesidades para la continuación del desarrollo para automatizar los procesos de registro, seguimiento, y reporte de los contratos ejecutados por la entidad.  2.  actualización, desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos ORFEO .3. implementación, 
ejecución y seguimiento al plan estratégico de Tecnología y Sistemas de Información PETI.4.  renovación de licencias Firewall, lo que permite obtener una primera línea de defensa en seguridad en la red. 5.Gestiòn de  todas las necesidades de tecnología y de mesa de ayuda requeridas por los  usuarios 
internos 

Dotación, adecuación y mantenimiento de  infraestructura administrativa y  física:

1 Contratación de un proveedor  a través del cual se garantiza conservación y  la custodia de documentos de archivo de la entidad.
2. Contrataciòn del arrendamiento de  una bodega para el almacenamiento, custodia y conservación de las obras de arte de la entidad, de tal manera que se conserven en estado y condiciones óptimas.
3. Contratación de un profesional para apoyar la gestión de recursos  alineados con la gestión ambiental.
4. Contratación de un profesional como Webmaster que contribuye al desarrollo, ejecución y mejora de los sitios web e intranet de la entidad, acorde con las directrices de la ley de transparencia y gobierno Digital.

Adicionalmente, se realizó la contratación de un tercero como proveedor del servicio de transporte de acuerdo a las necesidades de la entidad, lo que favorece la optimización de este recurso para apoyar las actividades  misionales de la entidad.

Avances y Logros:

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la 
infraestructura administrativa

 0.00 0.00 100.00 74.74 71.00 95.00 100.00 70.00 70.00 99.24 44.66 45.00 90.00 18.00 20.00

 79.89 $1,431 $1,791 0.00 $0 $200 77.36 $478 $619 99.84 $491 $492 97.87 $301 $308 92.62 $160 $173

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $173  $160  92.62  $308  $301  97.87  $492  $491  99.84  77.36 $478 $619  0.00 $0 $200  79.89 $1,431 $1,791

 77.42%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)1337454314

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  6 de 6

     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


