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Respetada Doctora: 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 30. - Informe de seguimiento y 
recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo 
de la entidad", del Decreto Distrital 215 de 2017; Control Interno en los roles "Enfoque 
Estratégico", "Evaluación y Seguimiento", hace entrega del informe de seguimiento a 
Metas del Plan de Desarrollo sobre la ejecución presupuestal, contractual y física, con 
corte a 30 de junio de 2019. 
Al respecto se recomienda tomar las acciones que consideren pertinentes para mejorar 
los aspectos evidenciados. 
De acuerdo con lo establecido el Decreto 215 de 2017, este informe fue remitido a la 
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional; igualmente, de conformidad con la Ley 1712 
de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), será publicado en la página web institucional, ruta 
Transparencia — Informe de Control Interno. 
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Evaluar en forma independiente las causas que impactan 
OBJETIVO DE EVALUACIÓN: 

	

	los resultados de los avances de la gestión presupuestal, 
contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo de la entidad. 

ALCANCE: 	 1 de abril a 30 de junio de 2019 

NORMATIVIDAD APLICABLE: 
Decreto 215 de 2017 "Por el cual se definen criterios para 
la generación, presentación y seguimiento de reportes del 
Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones"  

  

,f Notificación del Seguimiento 
,( Solicitud de información al líder de proceso 
,( Análisis de la información y de la normatividad 
• Generación de informe 

DESARROLLO Y RESULTADOS GENERALES: 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Distrital de 
Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.0 - 
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NOMBRE DEL INFORME: 
Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al 
cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la 
entidad- trimestral 

FECHA: 31 de julio de 2019 

DEPENDENCIA, PROCESO, 
PROCEDIMIENTO Y/0 
ACTIVIDAD: laneación  

Proceso Planeació n Estratégica — Oficina Asesora de 
P 

LIDER DEL PROCESO: Sonia Córdoba — Jefe Oficina Asesora de Planeación 

RESPONSABLE OPERATIVO: 
Licette Yobelly Moros León — Subdirectora de Gestión 
Corporativa 
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro 
de Bogotá 
Katherine Padilla Mosquera — Subdirectora de Arte y 
Cultura 
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Metodología con los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y 
recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de desarrollo (Decreto Distrital 
No. 215 del 2017), toma en cuenta la información y documentación suministrada por la Oficina 
Asesora de Planeación. 

De conformidad con el Decreto antes mencionado y los lineamientos recibidos por la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional - (DDDI) a través de correo electrónico de fecha 19 de julio 
de 2019, se remitió al correo mavaron@alcaldiabogota.gov.co, el presente informe, teniendo 
en cuenta la fecha establecida en la citada norma. 

De igual manera el resultado del ejercicio de seguimiento realizado, se radico en Sistema de 
Información ORFEO a través del No. 20191100022993 y fue publicado en la web institucional 
en link de Transparencia (http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2019)  

A continuación, se presenta en detalle, las principales observaciones de la Oficina de Control 
Interno al avance de los proyectos de inversión objeto de validación en el presente informe: 

• Proyecto 1115 - Fomento para las artes y la cultura: 

Meta PDD 347 - Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del 
sector, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Apoyar 570 iniciativas culturales a 
través de estímulos y otras estrategias de fomento: 

Sobre la ejecución de esta meta se evidencia que la información registrada en el 
Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los 
proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado por la 2a. Línea de Defensa, en relación 
con el avance físico no es coherente. Lo anterior por cuanto para el II trimestre se 
programaron apoyar 88 iniciativas culturales, de las cuales se ejecutaron 35; no obstante, 
se registra en el monitoreo de ejecución de las actividades que permiten la ejecución de 
esta meta, un cumplimiento del 100% de lo programado. 

La ejecución física tampoco es coherente con la ejecución contractual, el instrumento de 
seguimiento reporta una sobre ejecución del 50% de lo programado, se registran 4 
contratos por encima de los 8 previstos, sin embargo, la meta física no se cumple. 

Por último, respecto a la ejecución contractual frente a la ejecución presupuestal se 
observa que tampoco hay coherencia en lo reportado, si bien se indica que hay un avance 
presupuestal del 59,3% de lo programado para el trimestre, la ejecución contractual fue del 
150%. 

Se advierte además baja ejecución presupuestal en el consolidado anual (22.8%) y de los 
giros; de los $685 millones programados sólo se ha avanzado en un 7.9% en la vigencia. 

• Proyecto 7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito 
Creativo: 

2 
	

)tki 



nflok 	El 
Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 

Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 

Fecha de 
aprobación: 23 de Enero del 2017 Páginas: 3 de 10 

Meta PDD 365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y 
deportivos 
Meta Proyecto de Inversión: Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx 
Distrito Creativo: 

De acuerdo con lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, 
Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado por la 
2'. Línea de Defensa, esta meta tiene definidas 5 actividades que permiten el cumplimiento 
de la meta física. De lo registrado en la misma herramienta, se observa que no hay 
coherencia entre lo programado y ejecutado en las actividades contra lo reportado de 
avance físico de la meta; se reporta como avance 23 predios de los 46 programados; no 
obstante, en la observación de la Oficina Asesora de Planeación se hace referencia que 
aún no se han firmado las minutas de los predios adquiridos, por lo tanto la OCI no puede 
validar el avance en meta física, pues se presentan diferencias de criterio entre las tres 
líneas de defensa. 

Llama la atención que, en lo corrido en la vigencia, si bien se ha ejecutado el 95,93% de la 
meta presupuestal, no se ha ejecutado la programación de los giros, la cual se encuentra 
en un nivel de ejecución del 0%. 

Respecto a la ejecución contractual, se observa que la misma se ha gestionado conforme 
lo programado. 

Meta Proyecto de Inversión: Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del 
proyecto Bronx Distrito Creativo: 
Se observa que si bien la meta contractual ya se ejecutó al 100%, la meta presupuestal se 
encuentra ejecutada en un 99,8%, y la ejecución de giros tiene un avance del 86,1%; la 
ejecución física sólo alcanza un avance del 30%. No se evidencia el análisis de coherencia 
entre las 3 metas (física, contractual y presupuestal), tampoco se explica si los contratos ya 
se completaron y no es clara la relación entre las actividades y meta física. 

Meta Proyecto de Inversión: Gestionare! 100% del proceso de selección contractual para el 
desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo: 

Se observa que, si bien la meta presupuestal se ha venido ejecutando de manera 
adecuada en los dos primeros trimestres de la vigencia, respecto a la ejecución anual el 
avance sólo alcanza el 1,0%, lo cual evidencia que la ejecución presupuestal de la meta 
proyecto se concentra para el II Semestre. 

La ejecución física y contractual se viene adelantando de conformidad con lo programado. 

Meta Proyecto de Inversión: Elaborar 1.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y 
memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo: 

Se evidencia que, si bien se han venido ejecutando las metas contractual y presupuestal  
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conforme lo programado, la meta física concentra su ejecución para el mes de diciembre, 
por lo que se alerta en el sentido de establecer los controles que se consideren pertinentes 
para cumplirla dentro de la vigencia. No hay coherencia entre lo programado en la meta 
física y a las 3 actividades establecidas como criterios para validar su ejecución. 

Meta Proyecto de Inversión: Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito 
Creativo: 

La ejecución de las metas física, contractual y presupuestal, concentran su ejecución en el 
2°. Semestre de la vigencia. 

Se reporta un contrato ligado a la meta durante primer trimestre, sin embargo no se reporta 
a qué corresponde, ni hay compromisos presupuestales, por lo tanto no hay coherencia en 
la información. 

• Proyecto 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional: 

  

Meta PDD 366 - Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, soportada 
en la Meta Proyecto de Inversión de Mejorar 1 equipamiento misional: 

Sobre la ejecución física de esta meta se evidencia que la información registrada en el 
Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los 
proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado por la 2a. Línea de Defensa, no es 
coherente. Se registra una ejecución del 200% sin embargo el avance de ejecución de las 
actividades identificadas para lograr el cumplimiento de la meta, presenta una ejecución 
para el II Trimestre del 0%. Situación que tampoco es coherente con la ejecución 
contractual; se registra una ejecución del 50% de la meta trimestral, pero se sobre ejecuto 
en un 100% la meta física, lo cual impacta la ejecución de la vigencia (avance del 33,3%). 

Frente a la ejecución presupuestal se observa que para el II Trimestre no se alcanzó la 
meta programada (37.7%), de acuerdo con lo indicado por la 1a  y 2a. Línea de Defensa se 
reprogramo para ser ejecutado en el julio de 2019; no obstante, la justificación realizada no 
es clara ni coherente con la necesidad de reprogramación ("se avanzó en los estudios de 
mercado de los procesos, por necesidad de restructuración de las fichas técnicas"), sin 
embargo es importante advertir que el 80% de la programación presupuestal esta 
concentrada en el III Trimestre. 

• Proyecto 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá: 

Meta PDD 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, 
articuladas con grupos poblacionales y/o territorios 

Meta Proyecto de Inversión: Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de 
desarrollo del centro: 
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No hay coherencia en lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia 
Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado 
por la 2'. Línea de Defensa, respecto al avance físico de la meta. El instrumento precisa 
que se no hay ejecución en el II Trimestre de la vigencia; no obstante, se registra un 
avance del 60% en las actividades establecidas como criterios de ejecución de la meta. 

Respecto a la ejecución contractual se observa un cumplimiento del 50% en el II Trimestre 
en relación con lo programado; no obstante, es importante precisar que la ejecución del I 
trimestre tampoco alcanzo lo programado (33,3%). Teniendo en cuenta que toda la 
programación de ejecución contractual se concentraba en el I Semestre de la vigencia, se 
evidencia que esta no se cumplió en razón a que sólo alcanzo el 40% de avance. 

Al evaluar el comportamiento de la meta presupuestal se observa que en el II Trimestre de 
la vigencia la ejecución fue del 0%, lo cual aunado a que en el I Trimestre sólo se alcanzó 
un nivel de ejecución del 16,6 %, la meta presupuestal presenta incumplimiento en su 
ejecución anual, el porcentaje de avance anual es del 5,37%. Se precisa que la ejecución 
programada estaba concentrada para ejecutar en los dos primeros trimestres de la 
vigencia. 

El análisis cualitativo presentado por la 2a. línea de Defensa corresponde a la gestión del I 
Trimestre de la vigencia. 

Meta Proyecto de Inversión: Realizar 1.923 actividades culturales: 

No hay coherencia entre el reporte de avance de la meta física en el II Trimestre y el 
avance registrado en las 2 actividades establecidas como criterios de cumplimiento de 
ejecución de la meta. Es importante señalar que en lo corrido de los dos primeros 
trimestres de la vigencia no se alcanzó la ejecución programada, con lo cual el avance 
anual de la meta sólo alcanza el 35.65%. Se advierte un riesgo de incumplimiento en la 
vigencia. 

Se observa una sobre ejecución de la meta contractual del 12,5%. Para el trimestre 
evaluado se registra la ejecución de 1 contrato no programado. 

Con relación a la ejecución presupuestal en el II Trimestre presenta una ejecución del 
87.8%; respecto a la gestión de los dos primeros trimestres este avance fue del 87,1%. Se 
observa que la programación de ejecución del 100% de esta meta estaba concentrada para 
el I Semestre, por lo cual se genera una alerta de incumplimiento, que también aplica para 
la ejecución de los giros, sobre el cual para la vigencia solo tiene un avance de ejecución 
del 16.6%. 

• Proyecto 7528 - Distrito creativo cultural centro: 

Meta PDD 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, 
articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, soportada en la Meta Proyecto de 
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Inversión de Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana: 

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia 
Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado 
por la 2a. Línea de Defensa, se observa una gestión adecuada de las metas física, 
contractual y presupuestal; no obstante se observa que la ejecución de los giros está por 
debajo de lo programado, para lo corrido de la vigencia el avance sólo alcanza el 14,6% 

Proyecto 7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA: 

Meta PDD 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, 
articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, soportada en la Meta Proyecto de 
Inversión de Realizar 82 actividades culturales y académicas: 

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia 
Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado 
por la 2a. Línea de Defensa, se observa una ejecución física baja en el II Trimestre de la 
vigencia, situación que repercute en el avance de ejecución anual, el cual llega al 40% 
cuanto la meta para el primer semestre correspondía al 50%. 

Respecto a la meta contractual se observa que la ejecución estaba concentrada en el I 
Semestre de la vigencia; ejecución que no se cumplió por cuanto sólo alcanzó el 78,57%, a 
pesar de la sobre ejecución del 300% realizada en el II Trimestre de la vigencia. 

De igual manera se observa una baja ejecución presupuestal en el II Trimestre, la cual 
alcanza el 20.9% de lo programado para ese periodo. Se resalta que la ejecución 
presupuestal anual presenta un avance del 47,11% y de acuerdo con lo programado solo 
restaría el 2.66% de compromisos por ejecutar, los cuales están previstos para el III 
Trimestre. Lo anterior también se ve reflejado en el avance de los giros, el cual en lo corrido 
de la vigencia tiene un avance del 18.5% 

Proyecto 475 - Fortalecimiento institucional: 

Meta PDD 544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG, 
soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Implementar a un 100 % la sostenibilidad 
del Sistema Integrado de Gestión en la entidad: 

En el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de 
los proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado por la 2a. Línea de Defensa, no se 
reporta el cambio de la meta durante la vigencia 2019 ni su respectivo seguimiento por lo 
tanto la Oficina de Control Interno no pudo verificar dicho reporte. 
Proyecto 7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, 
técnica e informática: 

Meta PDD 379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento 
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de la infraestructura física, dotacional y administrativa, soportada en la Meta Proyecto de 
Inversión de Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la 
infraestructura administrativa: 

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia 
Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión — Vigencia 2019, aportado 
por la 2a. Línea de Defensa, se observa que si bien se evidencian sobre ejecuciones en las 
metas contractual y presupuestal el II Trimestre, estas son compensadas con la baja 
ejecución del I Trimestre, lo que de manera general permite inferir una gestión adecuada de 
las metas física, contractual y presupuestal. 

Ver información reportada en: 

Anexo 1 "23 - 215 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO". 

Anexo 2 - "Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de 
los proyectos de Inversión — Vigencia 2019" por cada una de las tres subdirecciones (Centro, 
Artística y Cultural; y Corporativa), remitida por la Oficina Asesora de Planeación el 26 de julio 
de 2019. 

Se recomienda analizar los anexos y el presente informe, para determinar las acciones 
respectivas.  

FORTALEZAS: 

• Disposición de la Oficina Asesora de Planeación para entregar la información; verificar y 
aclarar las inquietudes presentadas. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES GENERALES:  

De acuerdo con el monitoreo realizado por la 2a. Línea de defensa, las evidencias aportadas 
por la la. Línea y el ejercicio de verificación y evaluación realizado por la OCI (3a  línea de 
defensa), se evidenciaron algunas oportunidades de mejora, relacionadas con los siguientes 
aspectos: 

• La herramienta implementada por la entidad como instrumento de seguimiento 
(Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los 
proyectos de Inversión —Vigencia 2019), presenta para el actual ejercicio de evaluación 
las siguientes debilidades: 

O No se incluyó el análisis de primera y segunda línea de defensa frente a la 
coherencia entre las metas física, presupuestal y contractual. 

o La mayoría de análisis cualitativos presentados por la 2a. Línea de Defensa 
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corresponden a la gestión del semestre, cuando éstos deben corresponder a la 
ejecución del periodo evaluado (Trimestral), lo anterior se observó en el análisis 
de los Proyectos 1162, 7528, 7529, 475, 7032 y 7537 (Meta 3). 

o Si bien se establecieron criterios o actividades que permiten la ejecución de las 
metas producto, en algunos casos no se identifica de manera clara como estas 
actividades apoyan la ejecución de la meta producto (Proyecto 1162) 

o Los análisis cualitativos realizados por la 2a. Línea de Defensa no permiten 
identificar los rezagos o sobre ejecuciones de algunos proyectos (1164, 7529 y 
7032) 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda fortalecer los seguimientos de la 1a. y 2a. líneas 
de defensa en la herramienta que consolida la información del avance de los componentes 
contractual, presupuestal, giros y meta magnitud de los proyectos, con el fin de garantizar la 
coherencia y cumplir las metas establecidas para la vigencia 2019. 

• Se advierte, a través del resultado de la evaluación realizada, que se presenta un 
retraso o riesgo de incumplimiento de la ejecución presupuestal de los Proyectos de 
Inversión 1164, 7529 y 1115, por lo tanto se recomienda establecer las acciones 
pertinentes que eviten la materialización de este riesgo. 

• Se observa que se atendió de manera parcial la recomendación de la OCI relacionada 
con: En cumplimiento de la Ley de transparencia, se reitera la recomendación indicada 
en los informes de la vigencia 2018, en el sentido de establecer mecanismos de control 
en la 18 y 2' línea de defensa y para garantizar la actualización de la publicación de la 
información como lo requiere la norma vigente, y publicar en la web institucional, 
sección transparencia, lo establecido en el Art. 9, N. d), Ley 1712 de 2014 sobre las 
"Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño", como se relaciona a 
continuación: 

"Matriz de indicadores de Gestión por Proceso" - publicar el estado de avance de 
los indicadores, mínimo cada tres meses como lo establece la circular 39 de 2017, 
y garantizar la publicación proactiva de la información. 
"Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo - SEGPLAN" - publicar con oportunidad, 
el seguimiento trimestral a Metas. 

Lo anterior, en razón a que de la verificación de la información publicada en la página web 
de la entidad, se observa que ya se encuentran actualizados los Seguimientos a metas 
Plan de Desarrollo SEGPLAN hasta junio de 2019; no obstante, la información de la Matriz 
de Indicadores de Gestión por Proceso se encuentra hasta el consolidado 2018, por lo que 
se mantiene la recomendación específicamente para este ítem. 

• Se reitera lo recomendado en la vigencia 2018: a. Validar y garantizar la coherencia de 
la información cuantitativa y cualitativa, registrada en la herramienta; b. Complementar 
el análisis cualitativo relacionado con la "programación" y sus modificaciones, ya que 
solo se evidencia seguimiento de la segunda línea de defensa. 
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• De acuerdo al avance de la ejecución del proyecto 1115 en el II Trimestre (39,8%), se 
observa que no se tomó en cuenta la recomendación de la OCI correspondiente a la 
evaluación del I Trimestre, la cual indicaba: "... con relación a la programación de la 
meta magnitud, la cual concentra su ejecución para el II Trimestre de la vigencia; se 
recomienda hacer un monitoreo permanente de tal manera que se garantice su 
ejecución, de conformidad con lo programado". Igualmente frente a este proyecto se 
recomienda tomar acciones que permitan subsanar el rezago presentado durante el 
primer semestre de la vigencia. 

• Frente a la Meta de realizar 1.923 actividades culturales del Proyecto 1164, que 
presenta un avance acumulado del 35.65%. Se advierte un riesgo de incumplimiento en 
la vigencia y se recomienda tomar acciones prioritarias que eviten la materialización de 
dicho riesgo 

• Se recomienda que la primera línea de defensa haga un análisis cualitativo relacionado 
con la "programación" y sus modificaciones, además verificar la coherencia entre los 
avances y resultados de cada componente (Meta física, presupuestal y contractual). 

• Teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado, se presentan debilidades que 
habían sido superadas en el primer trimestre de la vigencia, se sugiere analizar las 
causas y determinar acciones que permitan consolidar la herramienta de sseguimiento 
a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual como un instrumento de gestión 
efectivo. 

La tipificación de las principales observaciones tanto en la ejecución física, presupuestal y 
contractual, así el análisis de lo observado por cada Meta Proyecto de Inversión se relaciona 
en el archivo "23 - 215 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - Presentado a Alcaldía 
Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de Control". 
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Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 

Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 
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23 de Enero del 2017 Páginas: 9 de 10 
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Anexos 

Anexo 1: "23 -215 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO" - Reporte 
presentado a Alcaldía Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno." 
Periodo: Abril — Junio de 2019 

Anexo 2 — "Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal 
y Contractual de los proyectos de Inversión — Vigencia 2019" - Oficina 

Asesora Planeación — II Trimestre 2019" 
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gral_rec_po
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rc_tot

Finali

zado

 

Priorización_Vi

gencia < 42 

 

Priorización_Tr

anscurrido < 72 

 

Priorización_P

DD < 63 

Revisión CI
PRIORIZA

DO
Análisis_Físico_Principal_Observación Análisis_Físico_Principal_Recomendación Análisis_Físico_Análisis 

5_2019_02_215_170_127_347 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 170 127 347 120

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Suma 1 VIGENTE 2019 170 92 35 38,04 89,75 87,54 22,77 80,0            1 0 0 1

8- Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal

y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta

producto.

1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los

aplicativos o instrumentos en los cuales se reporta el seguimiento de

las metas físicas.

No hay coherencia entre lo reportado en avance fisico y la ejecución de las actividades

programadas para cumplir la meta. Se ejecutaron más ctos de los programados, no hay

coherencia. Se genera alerta en el cumplimiento de la Meta Producto por cuanto la

programación de su ejecución se concentraba en el II T.

5_2019_02_215_176_139_365 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 365 162

Número de equipamientos culturales, recreativos y 

deportivos gestionados

Suma 1 VIGENTE 2019 0 1 0,24 24 24 24 24,44 24,4            1 1 1 1

4- Inconsistencia en los soportes (evidencias) de la ejecución

física.

3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el

seguimiento a la ejecución fisica de las metas producto. 

No hay coherencia entre lo reportado como avance fisico y la ejecución de las actividades

programadas para cumplir la meta. La evidencia corresponde a 7 contratos y 3 convenios,

no hay claridad en los criterios para el registro del avance, puesto que la meta producto

corresponde a la adquisición de predios 

5_2019_02_215_176_139_366 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 366 163

Número de equipamientos culturales, recreativos y 

deportivos mejorados

Suma 1 VIGENTE 2019 0,1 0,07 0,01 14,29 93,55 87 14,49 50,4            1 0 0 1

8- Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal

y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta

producto.

3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el

seguimiento a la ejecución fisica de las metas producto. 

No hay claridad en los criterios de medición del avance fisico, ni actividades programadas.

No hay coherencia entre lo reportado en avance fisico y la ejecución de las actividades

programadas para cumplir la meta. No se cumplió programación contractual pero el

avance en meta es superior, no hay coherencia.

5_2019_02_215_184_157_371 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 184 157 371 273

Número de actividades culturales, recreativas y 

deportivas realizadas, articuladas con grupos 

poblacionales y/o territorios
Suma 1 VIGENTE 2019 1100 255 97 38,04 92,01 88,17 72,93 87,6            1 0 0 1

8- Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal

y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta

producto.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan

el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas 

efectivas que mejoren los resultados.

Baja ejecución de la meta fisica para los proyectos 1164 y 7529.En el Proyecto 1164 no

hay coherencia entre lo reportado en avance fisico y la ejecución de las actividades

programadas para cumplir la meta, se aumentó contrataciónpero el avance en meta es

muy inferior a lo programado, no hay coherencia.

5_2019_02_215_201_185_544 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 201 185 544 557

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y 

sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales
Constante 1 VIGENTE 2019 0 100 50 50 50 25 99,92 99,9            0 1 1 1 6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.  11 - No requiere recomendación

De acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento implementada en la entidad y

las evidencias aportadas, la ejecución fisica de la meta tiene un adecuado

comportamiento. En la vigencia 2019 se modificó la meta

5_2019_02_215_202_189_379 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 202 189 379 411

Porcentaje de intervención en infraestructura física, 

dotacional y administrativa
Suma 1 VIGENTE 2019 25 25 14 56 88,17 82 95,6 97,0            0 0 0 0 13- No hay observación 11 - No requiere recomendación

De acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento implementada en la entidad y

las evidencias aportadas, la ejecución fisica de la meta tiene un adecuado comportamiento



py_id py_codigo_pdpy_ano_prog_reprpy_version_papy_codigo_entidad Entidad py_codigo_interno_nivel7py_codigo_proyecto_pripy_codigo_mgr py_codigo_proyectopy_n7_diferente py_nombre_proyecto py_codigo_interno_metapy_mpi_tipo_suma py_descripcion_meta py_estado_prog_meta_descpy_rec_prog_ano4 py_rec_ejec_ano4 py_rec_porc_ano4PRIORIZADO

Presupuestal_Observación Presupuestal_Recomendación Presupuestal_Análisis Contractual_Observación Contractual_Recomendación Contractual_Análisis

5_2019_02_215_170_127_347 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 170 127 347 1115 0 Fomento para las artes y la cultura 1 1

Apoyar 570 iniciativas culturales a través de

estímulos y otras estrategias de fomento EN EJECUCION 685.000.000,00 156.000.000,00 22,77 347 9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. 6 - Fortalecer la planeación del proceso presupuestal. Se advierte baja ejecución presupuestal anual

(22.8%), la cual viene rezagada desde el I Trim, sin que 

2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución

física.
3- Fortalecer la planeación del proceso contractual. Se reporta un sobre ejecución contractual del 

50% de lo programado, sin embargo, la meta 

5_2019_02_215_176_139_365 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 365 7537 0

Fortalecimiento de la infraestructura cultural del

Bronx Distrito Creativo 1 1

Adquirir 46 predios en donde se construirá el

proyecto Bronx Distrito Creativo. EN EJECUCION 39.360.373.214,00 37.760.373.214,00 95,93 365

3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

Se observa que si bien se ha ejecutado el 95,93% de la

meta presupuestal, no se ha ejecutado la

programación de los giros, la cual se encuentra en un

nivel de ejecución del 0%.

13 - No hay observación 10- No requiere recomendación Se ha cumplido la meta contractual

5_2019_02_215_176_139_365 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 365 7537 0

Fortalecimiento de la infraestructura cultural del

Bronx Distrito Creativo 2 1

Adquirir el 100 de los estudios y diseños para el

desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo. EN EJECUCION 4.309.263.850,00 4.299.497.207,00 99,77 365

12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

La meta presupuestal se encuentra ejecutada en un

99,8%, y la ejecución de giros tiene un avance del

86,1% la ejecución física sólo alcanza un avance del

30%, que corresponde a la suscripción de los dos

convenios y dos contratos programados

13 - No hay observación
7 - Mantener monitoreo constante y periódico del

seguimiento de la gestión precontractual

No se evidencia el análisis de coherencia, no

se explica si los contratos ya se completaron

y no es clara la relación entre actividades y

meta física.

5_2019_02_215_176_139_365 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 365 7537 0

Fortalecimiento de la infraestructura cultural del

Bronx Distrito Creativo 3 1

Gestionar el 100 del proceso de selección

contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx

Distrito Creativo. EN EJECUCION 133.895.980.509,00 1.322.927.573,00 0,99 365

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o

cuentas por pagar para la siguiente vigencia

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

Si bien la meta presupuestal se ha venido ejecutando

de manera adecuada en los dos primeros trimestres

de la vigencia, respecto a la ejecución anual el avance

sólo alcanza el 1,0%, lo cual evidencia que la

ejecución presupuestal de la meta proyecto se

concentra para el II Semestre, teniendo en cuenta lo

anterior es posible que se generen reservas y cuentas

por pagar para la vigencia 2020

13 - No hay observación
7 - Mantener monitoreo constante y periódico del

seguimiento de la gestión precontractual
Se han suscrito los contratos previstos

5_2019_02_215_176_139_365 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 365 7537 0

Fortalecimiento de la infraestructura cultural del

Bronx Distrito Creativo 4 1

Elaborar 1,000 publicaciones interactivas de

trazabilidad y memoria de proyecto Bronx Distrito

Creativo. EN EJECUCION 329.382.427,00 120.000.000,00 36,43 365

12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

Se ha cumplido la programación y ejecución de

compromisos y giros
13 - No hay observación

7 - Mantener monitoreo constante y periódico del

seguimiento de la gestión precontractual

Se suscribió un contrato para el

acompañamiento en la elaboración y edición

de la publicación interactiva 

5_2019_02_215_176_139_365 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 365 7537 0

Fortalecimiento de la infraestructura cultural del

Bronx Distrito Creativo 5 1

Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx

Distrito Creativo EN EJECUCION 105.000.000,00 0,00 0,00 365

12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

Si bien no se realizan observaciones y

recomendaciones, es importante precisar que la

ejecución fisica, contractual y presupuestal esta

concentrada en el II Semestre de la vigencia, por lo

cual es importante que se gestione de manera

adecuada su ejecución.

3- La ejecución presupuestal no es coherente con la gestión

contractual.

7 - Mantener monitoreo constante y periódico del

seguimiento de la gestión precontractual

Se reporta un contrato ligado a la meta, sin

embargo no se reporta a qué corresponde, ni

hay compromisos presupuestales. 

5_2019_02_215_176_139_366 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 176 139 366 1162 0 Fortalecimiento del equipamiento misional 1 1 Mejorar 1 equipamiento misional EN EJECUCION 623.600.000,00 90.337.560,00 14,49 366 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física. 9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de Se observa una sobre ejecución de la meta fisica del 2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución 4- Fortalecer el proceso precontractual y Se registra una ejecución del 50% de la meta 

5_2019_02_215_184_157_371 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 184 157 371 1164 0

Intervención cultural para la transformación del

centro de Bogotá 1 1 Realizar 1,923 actividades culturales EN EJECUCION 2.441.014.000,00 2.125.777.309,00 87,09 371

9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que

retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión,

de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los

resultados.

Se observa que la programación de ejecución del

100% de esta meta estaba concentrada para el I

Semestre sin embargo sólo se alcanco el 87,1%, por lo

cual se genera una alerta de incumplimiento, que

también aplica para la ejecución de los giros, sobre el

cual para la vigencia solo tiene un avance de

ejecución del 16.6%.

2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución

física.
3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.

En el Proyecto 1164 no hay coherencia, se

aumentó contratación pero el avance en

meta es muy inferior a lo programado

5_2019_02_215_184_157_371 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 184 157 371 1164 0

Intervención cultural para la transformación del

centro de Bogotá

3 1

Establecer 14 articulaciones con otros agentes y

sectores de desarrollo del centro

EN EJECUCION 693.900.000,00 37.265.220,00 5,37 371

9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que

retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión,

de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los

resultados.

Se observa retraso en la ejecución anual de la meta; el

porcentaje de avance anual es del 5,37%. Se precisa

que la ejecución programada estaba concentrada

para ejecutar en los dos primeros trimestres de la

vigencia y no se ha cumplido.

2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución

física.
3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.

En ejecución contractual se evidencia que

alcanzo el 40% de avance, sin embargo no

hay ejecución de meta física

5_2019_02_215_184_157_371 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 184 157 371 7528 0

Distrito creativo cultural centro

1 1

REALIZAR 58 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES

Y DE CULTURA CIUDADANA.

EN EJECUCION 850.000.000,00 775.523.252,00 91,24 371

12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

Si bien se observa una ejecución presupuestal

adecuada, se advierte que la ejecución de los giros

está por debajo de lo programado, para lo corrido de

la vigencia el avance sólo alcanza el 14,6%

13 - No hay observación
7 - Mantener monitoreo constante y periódico del

seguimiento de la gestión precontractual
La ejecución de las metas es coherente

5_2019_02_215_184_157_371 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 184 157 371 7529 0

Desarrollo biblioteca - FUGA

1 1

REALIZAR 82 ACTIVIDADES CULTURALES Y

ACADEMICAS

EN EJECUCION 125.000.000,00 58.889.519,00 47,11 371

9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que

retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión,

de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los

resultados.

La ejecución presupuestal anual presenta un avance

del 47,11%, de acuerdo con lo programado solo

restaría el 2.66% de compromisos por ejecutar, los

cuales están previstos para el III Trimestre. Lo anterior

también se ve reflejado en el avance de los giros al II

Trimestre (18.5%)

4- Debilidad en la planeación de la contratación. 3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.

Si bien se observa que la ejecución estaba

concentrada en el I Semestre de la vigencia;

el avance sólo alcanzo el 78,57% en lo

corrido de la vigencia, a pesar de la sobre

ejecución del 300% realizada en el II

Trimestre de la vigencia.

5_2019_02_215_201_185_71 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 201 185 71 475 0
Fortalecimiento institucional

2 0

(*) Implementar a un 100 % la sostenibilidad del

Sistema Integrado de Gestión en la entidad EN EJECUCION 0,00 0,00 0,00 0

5_2019_02_215_201_185_544 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 201 185 544 475 0

Fortalecimiento institucional

2 0

(*) Implementar a un 100 % la sostenibilidad del

Sistema Integrado de Gestión en la entidad
EN EJECUCION 538.700.000,00 538.294.520,00 99,92 544

12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

La meta fue reemplazada, la ejecución presupuestal

es coherente 
13 - No hay observación

7 - Mantener monitoreo constante y periódico del

seguimiento de la gestión precontractual

La meta fue reemplazada, la ejecución

contractual es coherente 

5_2019_02_215_202_189_379 5 2019 2 215 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño 202 189 379 7032 0

Dotación, adecuación y mantenimiento de la

infraestructura física, técnica e informática
5 0

(*) Desarrollar el 100 % de actividades de

intervención para el mejoramiento de la

infraestructura administrativa EN EJECUCION 618.500.000,00 591.283.974,00 95,60 0

12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento

del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de

inversión.

la ejecución presupuestal es coherente 13 - No hay observación

5- Mantener actualizado el Plan Anual de

Adquisiciones. (Reprogramación de plazos,

actividades, valores)

La ejecución contractual es coherente 



Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0 88 4 0 92 Programación 0                          8                          9                          1                        18 Programación             153.000.000         263.000.000         269.000.000                         -                 685.000.000 Programación                         -           207.000.000         340.100.000            137.900.000            685.000.000 

Avance 0 35 35 Ejecución                         -                          12                        12 Ejecución                             -           156.000.000               156.000.000 Ejecución                         -             54.000.000              54.000.000 

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! 39,8% 0,0% #¡DIV/0! 38,04% Ejec. Contractual #¡DIV/0! 150,0% 0,0% 0,0% 66,7% Ejec. Pptal. 0,0% 59,3% 0,0% #¡DIV/0! 22,8% Aut. Giros #¡DIV/0! 26,1% 0,0% 0,0% 7,9%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento

15,0% 15,0% 100,0% 15,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

10,0% 8,0% 80,0% 2,0% 2,0% 100,0% 6,0% 6,0% 100,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0%

8,0% 6,0% 75,0% 1,0% 1,0% 100,0% 5,0% 5,0% 100,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0%

17,0% 15,0% 88,2% 5,0% 5,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0%

8,0% 5,0% 62,5% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 5,0% 5,0% 100,0% 2,0% 0,0% 1,0% 0,0%

10,0% 5,0% 50,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 5,0% 5,0% 100,0% 4,0% 0,0% 1,0% 0,0%

17,0% 8,0% 47,1% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 8,0% 8,0% 100,0% 7,0% 0,0% 2,0% 0,0%

15,0% 3,0% 20,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 3,0% 3,0% 100,0% 5,0% 0,0% 7,0% 0,0%

100,0%

          20.000.000 

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0,000 0,005 0,05 0,015 0,07 Programación                          2                          4                          3                         -                            9 Programación               70.337.560           53.000.000         500.262.440                         -                 623.600.000 Programación                         -             67.601.268         155.002.317            400.996.415            623.600.000 

Avance 0 0,01 0,01 Ejecución                          1                          2                          3 Ejecución               70.337.560           20.000.000                90.337.560 Ejecución                         -             11.722.927              11.722.927 

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! 200,0% 0,0% 0,0% 14,29% Ejec. Contractual 0,5 50,0% 0,0% #¡DIV/0! 33,3% Ejec. Pptal. 100,0% 37,7% 0,0% #¡DIV/0! 14,49% Aut. Giros #¡DIV/0! 17,3% 0,0% 0,0% 1,88%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento

30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 5,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 5,0% 0,0%

30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 5,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 5,0% 0,0%

40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 20,0% 0,0% 20,0% 0,0%

100,0% 0,01 0,001

                        -   Proyecto Estratégico 139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Observaciones OAP:

META: - Se desarrollaron el 100% de  las actividades previstas para el periodo de enero a junio con un avance de 38,04% 

de la meta. 

Para la divulgación de las convocatorias, la entidad realizó actividades de socialización con diferentes Universidades y 

entidades de arte y a junio  se  otorgaron 35 estímulos (32 estímulos de Artes Escénicas y musicales y 3 estímulos de 

Artes plásticas y visuales). 

Las propuestas seleccionadas, realizaran sus presentaciones en los escenarios  auditorio y muelle de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño durante el segundo semestre de 2019.

En el informe de gestión cualitativa se  detalla los avances por gestión y las becas otrogadas.

CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL. La ejecución de copromisos y giros presenta un bajo nivel de ejecución (22,8% y 

7,9% respectivamente)

Observaciones OAP:

META: Durante el primer semestre se  dió cumplimiento al  14,29% de la meta , se avanzó en la elaboración de los 

estudios de mercado de los procesos contractuales previstos para garantizar la dotación, adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura física, técnica e informática misional de la entidad. Adicionalmente se suscribió un contrato para orientar el 

desarrollo del componente técnico correspondiente a la fase dos del proyecto de reforzamiento estructural de la sede 

principal de la entidad.

Gestión ante la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte correspondiente a la concertación, planificación, estructuración 

y suscripción del convenio interadministrativo requerido para la transferencia de los recursos económicos provenientes de la 

contribución parafiscal de la Ley del Espectáculo Público, para lo cual se anexa como evidencia convenio 

interadministrativo No. 181 del 26 de junio de 2019.

CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL: El nivel de ejecución de compromisos y giros es de los más bajos de la entidad, 

ante lo  cual en el informe cualitativo el área explica que "se avanzó en los estudios de mercado de los procesos, por 

necesidad de restructuración de las fichas técnicas.  Los procesos fueron reprogramados para ser ejecutados a partir del 

mes de julio de 2019"

Pilar 02 - Democracia urbana

Programa 17 - Espacio público, derecho de todos

Aceptación del estímulo y trámites administrativos

Proyecto Estratégico

Cuarto Trimestre

Pilar 

01 - Igualdad de calidad de vida

Acompañamiento a la evaluación de las propuestas presentadas

Tercer Trimestre

Acompañamiento a los ganadores: ejecución, seguimiento y pago

Actividades

Diseño y publicación de los términos de referencia de las convocatorias y jurados

Selección y notificación de jurados

Verificación de requisitos mínimos

Total Vigencia

Apoyar 570 

iniciativas culturales 

a través de 

estímulos y otras 

estrategias de

fomento

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"  

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Vigencia: 2019

Meta PDD 2016-2020

Proyecto de inversión 

347 - Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

1115 - Fomento para las artes y la cultura

11 - Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

127 - Programa de estímulos

Pilar

Programa

Proyecto Estratégico

Segundo Trimestre Cuarto TrimestreTercer Trimestre

Programa

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Recepción de propuestas y cierre de las convocatorias.

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

Mejorar 1 

equipamiento 

misional

Acompañar los estudios y diseños para la reestructuración del Auditorio

Actividades

Total Vigencia

139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Meta PDD 2016-2020

Primer Trimestre

366 - Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Proyecto de inversión 

Selección y notificación a los ganadores

17 - Espacio público, derecho de todos

Adecuación y mantenimiento de las salas de exposición

Adecuación y mantenimiento del  El Muelle

02 - Democracia urbana



PROGRAMACIÓN             399.135.244    43.194.119.393    99.504.118.577    34.902.626.786        178.000.000.000           23.090.909    13.270.779.037    14.913.050.837     149.793.079.217     178.000.000.000 

1. EJECUCIÓN        14.736.312.437    28.766.485.557                         -                           -            43.502.797.994           23.137.366      3.852.326.927                         -                              -           3.875.464.293 

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0 0 46 0 46 Programación                          1                          2                          3                         -   6 Programación                 1.000.000    37.760.373.214      1.599.000.000                         -            39.360.373.214 Programación                         -        9.420.093.303    13.979.513.169       15.960.766.742       39.360.373.214 

Avance 0 23 0 23 Ejecución                          1                          2                         -                           -   3 Ejecución        10.628.913.343    27.131.459.871                         -                           -            37.760.373.214 Ejecución                         -                           -                              -   

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0! 50,0% Ejec. Contractual 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 50,0% Ejec. Pptal. 1062891,33% 71,9% 0,0% #¡DIV/0! 95,93% Aut. Giros #¡DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
10,0% 10,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

35,0% 15,0% 42,9% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 15,0% 15,0% 100,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

5,0% 2,0% 40,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 2,0% 2,0% 100,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

2. 100,0%             9.766.643 

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 100,00% Programación                         -                            3                          1                         -                            4 Programación                             -        4.309.263.850                         -                           -              4.309.263.850 Programación                         -        3.709.263.850         590.233.357                9.766.643         4.309.263.850 

Avance 0,00% 30,00% 0,00% 30,00% Ejecución                          1                          3                          4 Ejecución          3.709.263.850         590.233.357            4.299.497.207 Ejecución                         -        3.709.263.850         3.709.263.850 

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 30,0% Ejec. Contractual #¡DIV/0! 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 100,0% Ejec. Pptal. 370926,4% 13,70% 0,0% #¡DIV/0! 99,8% Aut. Giros #¡DIV/0! 100,0% 0,0% 0,0% 86,1%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
15,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 15,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

15,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 15,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

3. 100,0%                              -                              -   

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00% Programación                          3                          3                          4                          2                        12 Programación             278.135.244      1.124.482.329    97.590.736.150    34.902.626.786        133.895.980.509 Programación           23.090.909           81.421.884           81.421.884     133.710.045.832     133.895.980.509 

Avance 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% Ejecución                          4                          2                          6 Ejecución             278.135.244      1.044.792.329            1.322.927.573 Ejecución           23.137.366           83.063.077            106.200.443 

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 20,0% Ejec. Contractual 133,3% 66,7% 0,0% 0,0% 50,0% Ejec. Pptal. 100,0% 92,9% 0,0% 0,0% 1,0% Aut. Giros 100,2% 102,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
20,0% 10,0% 50,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 10,0% 10,0% 100,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

50,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 10,0% 10,0% 100,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

4. 100,0%

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0 0 0                   1.000                   1.000 Programación                          1                         -                            1                         -                            2 Programación             120.000.000                         -           209.382.427                         -                 329.382.427 Programación                         -             60.000.000         209.382.427              60.000.000            329.382.427 

Avance 0 0 0                         -   Ejecución                          1                         -                            1 Ejecución             120.000.000                         -                           -                 120.000.000 Ejecución                         -             60.000.000                            -                60.000.000 

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% 0,0% Ejec. Contractual 100,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0! 50,0% Ejec. Pptal. 100,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0! 36,4% Aut. Giros #¡DIV/0! 100,0% 0,0% 0,0% 18,2%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
20,0% 20,0% 100,0% 5,0% 5,0% 100,0% 15,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

40,0% 30,0% 75,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 30,0% 30,0% 100,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

5. 100,0%

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 0 0 0                          1                          1 Programación                         -                            4                          4 Programación                         -           105.000.000                         -                 105.000.000 Programación                         -             52.500.000              52.500.000            105.000.000 

Avance 0 0 0                         -   Ejecución                          1                         -                            1 Ejecución                         -                           -                                -   Ejecución                         -                           -                              -                              -   

Nivel de 

cumplimiento
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% 0,0% Ejec. Contractual #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0! 25,0% Ejec. Pptal. #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0! 0,0% Aut. Giros #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% 0,0% 0,0%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0%

50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0%

100,0%

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 1 1 2 0 4 Programación                          3                          2                         -                           -                            5 Programación             224.530.440         469.383.560                         -                           -                 693.914.000 Programación                         -           198.671.195         300.544.025            194.684.780            693.900.000 

Avance 1 0 0 1 Ejecución                          1                          1                          2 Ejecución               37.265.220                37.265.220 Ejecución                         -             37.264.850              37.264.850 

Nivel de 

cumplimiento
100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 25,0% Ejec. Contractual 33,3% 50,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 40,0% Ejec. Pptal. 16,6% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5,37% Aut. Giros #¡DIV/0! 18,8% 0,0% 0,0% 5,4%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
50,0% 20,0% 40,0% 5,0% 5,0% 100,0% 25,0% 15,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

50,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 100,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 97 57 57 19 230 Programación                          8                         -                           -                           -                            8 Programación             456.500.000      1.984.500.000                         -                           -              2.441.000.000 Programación         297.802.000         796.010.100         662.731.500            684.456.400         2.441.000.000 

Avance 58 24 82 Ejecución                          8                          1                          9 Ejecución             383.072.048      1.742.705.261            2.125.777.309 Ejecución           43.926.213         360.821.071            404.747.284 

Nivel de 

cumplimiento
59,8% 42,1% 0,0% 0,0% 35,65% Ejec. Contractual 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 112,5% Ejec. Pptal. 83,9% 87,8% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 87,1% Aut. Giros 14,8% 45,3% 0,0% 0,0% 16,6%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
40,0% 30,0% 75,0% 20,0% 20,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%

60,0% 40,0% 66,7% 25,0% 25,0% 100,0% 15,0% 15,0% 100,0% 15,0% 0,0% 5,0% 0,0%

100,0%

Proyecto de inversión 7528 - Distrito creativo cultural centro

Programa 25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

Proyecto Estratégico 157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Meta PDD 2016-2020 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

Cuarto Trimestre Observaciones OAP: 

META: Se lleva un avance del 35,65% de la meta con la realización de 82 actividades artisiticas y culturales que se 

describen a continuación: 

 32 actividades de artes plásticas y audiovisuales en las que se incluyen inauguraciones y exposiciones con un total de 

Programación de actividades culturales y artísticas para la activación del centro de 

Realización de actividades culturales y artísticas para la activación del centro de Bogotá

Pilar 03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Realizar 1.923 

actividades 

culturales

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Observaciones OAP:

META: El nivel de ejecución d ela meta es del 25% correspondiente a la realización de una articulación qye se llevó a cabo 

el  9 de marzo,con el evento para activación del Centro Histórico de Bogotá. Se trató de un evento para articular los 

diferentes actores de las industrias creativas presentes en Bogotá de manera que consideraran la posibilidad de instalar sus 

iniciativas comerciales y creativas en el centro de la ciudad. En esta activación se desarrolló una actividad para promover 

Gestionar y estructurar las articulaciones con entidades públicas y privadas

Implementar las articulaciones establecidas con entidades públicas y privadas

Proyecto de inversión 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá

Establecer 14 

articulaciones con 

otros agentes y 

sectores de 

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre

Proyecto Estratégico 157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Meta PDD 2016-2020 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

Realizar actividades de investigación para el desarrollo curatorial del Co-Laboratorio "la 

Realizar acciones con enfoque comunitario qüe sean soporte para el guion curatorial Co-

Pilar 03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Programa 25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Cuarto Trimestre Observaciones OAP: 

META: La ejecución de la meta se reportará en el último trimestre del año cuando se finalice la elaboración de las 

publicaciones, sin embargo se desarrollaron las actividades previstas avanzando en  la realización de la matriz de 

trazabilidad del proyecto a través de los últimos años, esta se realizó a partir de las notas de la directora y la consolidación 

de las asistencias y actas de reunión, que permitieron realizar una línea del tiempo del Proyecto, que sea una hoja de ruta 

para el desarrollo de las publicaciones interactivas. También se avanzó en la consolidación de información y diseño de 

Llevantamiento y consolidación de la información producto del desarrollo del proyecto 

Diseño de una publicación interactiva que presente la narrativa del proyecto Bronx 

Impresión de ejemplares de la publicación del proyecto Bronx Distrito Creativo

Realizar 1 Guion 

Curatorial para el 

museo del Bronx 

Distrito Creativo.

Observaciones OAP:

Se creó la meta "Realizar un Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo" debido a que dentro del trabajo 

social desarrollado en la zona, la comunidad solicitó a la alcaldía dejar un espacio en donde pudiese contarse y tener 

memoria de los hechos ocurridos en el lugar, no solo de lo que fue el Bronx y su horror sino de cómo el barrio y la zona 

desde principios del siglo pasado se ha ido transformando. Así nace la iniciativa de crear al interior del Distrito Creativo un 

Elaborar 1.000 

publicaciones 

interactivas de 

trazabilidad y 

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre Observaciones OAP:  

META: Se ha logrado un avance del 20% de la meta y 100% de las actividades programadas a través de los contratos que 

aportan  a la edificación del proceso de selección del operador con ocasión de apoyar todas las gestiones requeridas.

CONTRATACIÓN: Se suscribieron los 6 contratos previstos  (contratos No. 28, 30,,37,67,91 y 110).

PRESUPUESTO: La programación es consistente con el PAA versión 13.

Elaboración de estudios previos para el proceso de selección contractual del proyecto 

Elaboración de pliegos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx 

Elaboración de estudios previos para la Interventoría del contrato de diseño, 

Elaboración de pliegos para  la Interventoría del contrato de diseño, construcción y 

Gestionar el 100% 

del proceso de 

selección contractual 

para el desarrollo del 

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre Observaciones OAP:

META: El avance de la meta a junio de 2019 es del 30%, con un cumplimiento de actvidades del 100% frente a lo 

programado corrspondientes a:

• Suscripción de un convenio derivado No. 72 firmado el 21 de marzo de 2019, que tiene como una de sus acciones la 

adquisición de estudios de vulnerabilidad sísmica y análisis patrimonial, así como los estudios resultado del proceso de 

estructuración Integral, por valor de $3.709.263.850.

• Suscripción del segundo convenio derivado No 109 del 25 de junio de 2019 por valor de $588.233.357.

Adquirir los estudios de valoración patrimonial 

Adquirir estudios de diagnóstico de vulnerabilidad símica 

Adquirir la estructuración integral del proyecto Bronx Distrito Creativo, a nivel técnico, 

Adquirir al el bien Fiscal la Flauta mediante una compra - venta al Departaménto 

Adquirir 100% de los 

estudios y diseños 

para el desarrollo del 

proyecto Bronx 

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre Observaciones OAP:  

META: El avance en meta física es del 50%, correspodiente a 23 de los 46 predios, de acuerdo al informe cualitativo se 

reportan 23 predios toda vez que a pesar que no se ha firmado la minuta, ya están comprometidos los recursos. 

Se recomienda ampliar la descripción del proceso de adqusición de predios, para mejor comprensión externa del proceso y 

definir si con la firma de la minuta se finaliza el proceso de adquisición.

Se reportan las siguientes acciones  para el cumplimiento de la meta:

Firma de Convenio derivado con la ERU

Comprar a la ERU el Batallón de Reclutamiento 

Comprar a la ERU 44 predios donde se construirá el Edificio Bronx Distrito Creativo

Adquisición del  un (1) predio denominado La Flauta (La Morgue) 

Trámites notariales

Adquirir 46 predios 

en donde se 

construirá el 

proyecto Bronx 

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Meta PDD 2016-2020 365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Proyecto de inversión 7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo



Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 1 10 3 1 15 Programación                          3                          8                         -                           -                          11 Programación             107.265.220         742.734.780                         -                           -                 850.000.000 Programación           52.265.220         241.726.100         184.690.755            371.317.925            850.000.000 

Avance 1 10 11 Ejecución                          4                          7                        11 Ejecución             211.366.561         564.156.691               775.523.252 Ejecución           32.607.975           91.268.107            123.876.082 

Nivel de 

cumplimiento
100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 73,33% Ejec. Contractual 133,3% 87,5% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,0% Ejec. Pptal. 197,1% 76,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 91,24% Aut. Giros 62,4% 37,8% 0,0% 0,0% 14,6%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
30,0% 10,0% 33,3% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 10,0% 10,0% 100,0% 15,0% 0,0% 5,0% 0,0%

30,0% 30,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 30,0% 30,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

40,0% 10,0% 25,0% 5,0% 5,0% 100,0% 5,0% 5,0% 100,0% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0%

100,0%

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta Proyecto de 

Inversión
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 2 3 3 2 10 Programación                        13                          1                         -                           -                          14 Programación               42.949.932           78.729.733             3.320.335                         -                 125.000.000 Programación           26.636.364           33.971.592           33.971.592              30.420.452            125.000.000 

Avance 3 1 4 Ejecución                          7                          4                        11 Ejecución               42.429.432           16.460.087                58.889.519 Ejecución             5.859.433           17.324.374              23.183.807 

Nivel de 

cumplimiento
150,0% 33,3% 0,0% 0,0% 40,0% Ejec. Contractual 53,8% 400,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 78,57% Ejec. Pptal. 98,8% 20,9% 0,0% #¡DIV/0! 47,11% Aut. Giros 22,0% 51,0% 0,0% 0,0% 18,5%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
20,0% 12,5% 62,5% 5,0% 5,0% 100,0% 7,5% 7,5% 100,0% 7,5% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

30,0% 15,0% 50,0% 5,0% 5,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% 10,0% 0,0% 5,0% 0,0%

50,0% 25,0% 50,0% 10,0% 10,0% 100,0% 15,0% 15,0% 100,0% 15,0% 0,0% 10,0% 0,0%

100,0%

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta PI I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 13,0% 37,0% 20,0% 30,0% 100,0% Programación                        13                          2                         -                           -                          15 Programación             520.573.938           18.126.062                         -                           -                 538.700.000 Programación           65.897.495         145.879.157         145.584.677            181.338.671            538.700.000 

Avance 13,0% 37,0% 50,0% Ejecución                        13                          2                        15 Ejecución             520.573.938           17.720.582               538.294.520 Ejecución           52.594.134         149.353.109            201.947.243 

Nivel de 

cumplimiento
100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% Ejec. Contractual 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,0% Ejec. Pptal. 100,0% 97,8% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 99,9% Aut. Giros 79,8% 102,4% 0,0% 0,0% 37,5%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
10,0% 10,0% 100,0% 3,0% 3,0% 100,0% 7,0% 7,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

30,0% 30,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% 20,0% 20,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

60,0% 10,0% 16,7% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 10,0% 10,0% 100,0% 20,0% 0,0% 30,0% 0,0%

100,0%

Meta Proyecto de 

Inversión

2016-2020

Meta PI I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Contratación I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Compromisos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia Giros I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Vigencia

Programación 74% 10% 6% 5% 95% Programación                        18                          5                         -                           -                          23 Programación             546.367.528           72.132.472                         -                           -                 618.500.000 Programación           53.137.389         157.981.527         128.415.283            278.965.801            618.500.000 

Avance 74% 10% 84% Ejecución                        14                          9                        23 Ejecución             478.498.411         112.785.563               591.283.974 Ejecución           65.968.934         147.166.806            213.135.740 

Nivel de 

cumplimiento
100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 88,42% Ejec. Contractual 77,8% 180,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,0% Ejec. Pptal. 87,6% 156,4% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 95,60% Aut. Giros 124,1% 93,2% 0,0% 0,0% 34,46%

Programación Avance
Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
Programación Avance

Nivel de 

Cumplimiento
50,0% 28,0% 56,0% 8,0% 8,0% 100,0% 20,0% 20,0% 100,0% 12,0% 0,0% 10,0% 0,0%

50,0% 28,0% 56,0% 9,0% 9,0% 100,0% 19,0% 19,0% 100,0% 11,0% 0,0% 11,0% 0,0%

100,0%

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Observaciones OAP:  

META: La ejecución durante el primer semestre es de 84%,  correspondiente a  70% acumulado de 2016 a 2018, más 

14% entre enero y junio de 2019, teniendo en cuenta que es una meta de tipo creciente).   El avance de la meta   se refleja 

en las siguientes actividades contribuyen al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura tecnológica e informática, así 

como actividades de adecuación, dentro de las que se encuentran:

Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática 

Dotación, adecuación y mantenimiento de  infraestructura administrativa y  física

Meta PDD 2016-2020 379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa

Proyecto de inversión 7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

Desarrollar el 100 % 

de actividades de 

intervención para el 

mejoramiento de la

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre

Eje transversal 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 43 - Modernización institucional

Proyecto Estratégico 189 - Modernización administrativa

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Observaciones OAP: 

META: Se avanzó en un 50% durante el periodo de enero a junio, cumpliendo con el 100% de las actividades 

programadas, se registra en el  informe cualitativo el siguiente avance:

Atendiendo el  Decreto Distrital 591 de 2018, a través del cual el distrito adoptó el  Modelo Integrado de Planeación y 

emitió lineamientos para la coordinación, implementación y articulación del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito, la 

Realizar el alistamiento para la adecuación institucional del MIPG

Formular el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG

Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG

Meta PDD 2016-2020 544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG 

Proyecto de inversión 475 - Fortalecimiento institucional

Implementar a un 

100 % la 

sostenibilidad del 

Sistema Integrado 

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre

Eje transversal 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Proyecto Estratégico 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Observaciones OAP: - Se desarrollaron las actividades programadas para el primer semestre con un avance en la meta 

del 40%,  mediante la realizaron de cuatro alianzas encaminadas a la visibilización de la Biblioteca, por medio del 

aprovechamiento de sus espacios y el incentivo en la lectura y la investigación a través de un (1) taller de creación 

narrativa, un (1) taller de desarrollo social y económico y  dos (2) talleres de promoción de lectura desarrollados dentro y 

fuera de la biblioteca, llegando a recibir  visita de otras localidades como el caso del Jardín Pompin y Tatarin de la localidad 

de Kennedy:

Gestión, estructuración e implementación de alianzas con entidades públicas y privadas

Diseño y ejecución de la programación de las actividades de promoción y divulgación 

Gestión para el fortalecimiento de la Biblioteca FUGA

Meta PDD 2016-2020 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

Proyecto de inversión 7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA

Realizar 82 

actividades 

culturales y 

académicas

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre

Pilar 03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Programa 25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

Proyecto Estratégico 157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Observaciones OAP:

META: Se desarrollaron 100% de las actividades programadas para el primer semestre, contribuyendo al cumplimiento de 

la meta en un 73,33% con la realización de 11 actividades artisticas y culturales:

1  Primer evento de arte y cultura en la antigua zona conocida como el sector del Bronx, el cual contó con una asistencia 

de aproximadamente 500 personas. (31/01/2019).

Gestionar las alianzas con entidades públicas y privadas

Gestionar y publicar un procesos de licitación para operador logístico

Diseñar y ejecutar la programación de las actividades artísticas, culturales y de cultura 

Realizar 58 

actividades 

artísticas, culturales 

y de cultura

Actividades
Total Vigencia Primer Trimestre
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